

ПЛАН
роботи з підготовки та проведення XI Міжнародної науково-практичної
конференції «Пожежна безпека - 2013»

№ з/п	Найменування заходів і робіт	Терміни виконання	Виконавці	Прим.
1	2	3	4	5
<u>I. Підготовка організаційних документів</u>				
1	Розроблення та розповсюдження першого оголошення про проведення Міжнародної конференції	До 30.06.2013	Євдін О.М. Овсяник В.М. Перепелятнікова Л.В. Мартюк Д.В.	
2	Підготовка кошторису витрат на проведення Міжнародної конференції, його обґрунтування та затвердження	До 30.07.2013	Євдін О.М. Борис О.П. Шойко В.А. Лойок С.О. Подобєд І.В. Овсянніков А.В.	
3	Визначення та підготовка переліку вітчизняних і закордонних підприємств, установ та організацій, а також персонального складу наукових працівників, яких передбачається запросити до участі у роботі Міжнародної конференції	До 30.06.2013	Організаційний комітет Міжнародної конференції	
4	Розроблення тексту Запрошення до участі у Міжнародній конференції	До 30.06.2013	Євдін О.М. Антонов А.В. Перепелятнікова Л.В.	

№ з/п	Найменування заходів і робіт	Терміни виконання	Виконавці	Прим.
1	2	3	4	5
5	Розроблення тексту Заявки для участі у Міжнародній конференції	До 30.06.2013	Євдін О.М. Антонов А.В. Перепелятнікова Л.В.	
6	Розроблення та розповсюдження другого оголошення про проведення Міжнародної конференції	До 01.08.2013	Євдін О.М. Перепелятнікова Л.В. Мартюк Д.В.	
<u>II. Організація роботи з матеріалами Міжнародної конференції</u>				
7	Складання макету Програми роботи Міжнародної конференції	До 15.07.2013	Програмний комітет Міжнародної конференції	
8	Складання проекту першої редакції Програми роботи Міжнародної конференції	До 01.08.2013	Програмний комітет Міжнародної конференції	
9	Внесення змін і доповнень до проекту першої редакції Програми роботи Міжнародної конференції та підготовка другої редакції	Серпень	Програмний комітет Міжнародної конференції	
10	Підготовка остаточної редакції Програми роботи Міжнародної конференції	Вересень	Програмний комітет Міжнародної конференції	
11	Переклад Програми роботи Міжнародної конференції (англійською та російською мовами)	До 20.09.2013	Євдін О.М. Лющенко В.В. Перепелятнікова Л.В.	

№ з/п	Найменування заходів і робіт	Терміни виконання	Виконавці	Прим.
1	2	3	4	5
12	Видання Програми роботи Міжнародної конференції	До 10.10.2013	Євдін О.М. Мукшинова Т.О. Лойок С.О.	
13	Визначення авторів пленарних (запрошених) доповідей	До 01.08.2013	Програмний комітет Міжнародної конференції	
14	Отримання пленарних (запрошених) доповідей	До 01.09.2013	Перепелятнікова Л.В. Кимаковська Н.О.	
15	Підготовка пленарних (запрошених) доповідей до видання в Збірці тез доповідей Міжнародної конференції	До 10.09.2013	Перепелятнікова Л.В. Кимаковська Н.О.	
16	Отримання тез доповідей (електронною поштою, кур'єром, факсом, поштою)	До 01.09.2013	Перепелятнікова Л.В. Кимаковська Н.О.	
17	Систематизація та комп'ютерне оброблення одержаних тез доповідей, підготовка макету Збірки тез доповідей Міжнародної конференції, підготовка тез доповідей до аналізу	До 10.09.2013	Перепелятнікова Л.В. Кимаковська Н.О.	
18	Розгляд запропонованих тез доповідей на засіданні Програмного комітету Міжнародної конференції для формування Збірки тез доповідей Міжнародної конференції	10-15.09.2013	Програмний комітет Міжнародної конференції	
19	Підготовка остаточної редакції Збірки тез доповідей Міжнародної конференції до видання	До 15.09.2013	Перепелятнікова Л.В. Кимаковська Н.О.	

№ з/п	Найменування заходів і робіт	Терміни виконання	Виконавці	Прим.
1	2	3	4	5
20	Підготовка проекту Резолюції Міжнародної конференції, висновків і рекомендацій для органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій	До 15.09.2013	Програмний комітет Міжнародної конференції	
21	Видання Збірки тез доповідей Міжнародної конференції	До 14.10.2013	Євдін О.М. Мукшинова Т.О. Лойок С.О.	
22	Підготовка інформації до авторів стендових доповідей	До 30.06.2013	Перепелятнікова Л.В. Кимаковська Н.О.	
23	Отримання стендових доповідей на друкованих та електронних носіях, їх систематизація та розподіл за тематикою секцій Міжнародної конференції	01-10.09.2013	Перепелятнікова Л.В. Кимаковська Н.О.	
24	Розгляд запропонованих стендових доповідей на засіданні Програмного комітету Міжнародної конференції	15-20.09.2013	Програмний комітет Міжнародної конференції	
25	Визначення місця для розташування стендових доповідей та здійснення їх розміщення на стендах	14-16.10.2013	Євдін О.М. Перепелятнікова Л.В. Кимаковська Н.О. Овсянніков А.В.	
26	Підготовка та розповсюдження (видання) Рекомендацій та висновків Міжнародної конференції	До 30.10.2013	Програмний комітет Міжнародної конференції Мукшинова Т.О.	

№ з/п	Найменування заходів і робіт	Терміни виконання	Виконавці	Прим.
1	2	3	4	5
<u>III. Організація проведення засідань Робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції</u>				
27	Підготовка зали для проведення засідань Робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції	Згідно з графіком роботи	Секретарі Робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції	
28	Підготовка матеріалів для засідань Робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції	Згідно з графіком роботи	Секретарі Робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції	
29	Підготовка протоколів засідань Робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції	Згідно з графіком роботи	Секретарі Робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції	
30	Контроль виконання протоколів засідань Робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції п	Згідно з графіком роботи	Кропивницький В.С., керівники Робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції	
<u>IV. Забезпечення проведення Міжнародної конференції</u>				
31	Підготовка списків учасників Міжнародної конференції	До 01.09.2013	Перепелятникова Л.В. Кимаковська Н.О.	

№ з/п	Найменування заходів і робіт	Терміни виконання	Виконавці	Прим.
1	2	3	4	5
32	Підготовка та розсилка запрошень учасникам Міжнародної конференції	До 30.06.2013	Євдін О.М. Сасцький Є.В. Перепелятнікова Л.В. Мукшинова Т.О.	
33	Проведення реєстрації учасників Міжнародної конференції	17-18.10.2013	Євдін О.М. Яцюк О.П. Перепелятнікова Л.В.	
34	Підготовка пакету матеріалів (формування папок) для кожного учасника Міжнародної конференції (Програма, проект Резолюції Міжнародної конференції, Збірка тез доповідей, буклети, блокнот, ручка тощо)	до 14.10.2013	Євдін О.М. Яцюк О.П. Перепелятнікова Л.В. Овсянніков А.В. Лойок С.О.	
35	Розроблення та друк інформаційного буклету про УкрНДІЦЗ	До 01.09.2013	Євдін О.М. Коваленко В.В. Борис О.П. Шойко В.А. Мукшинова Т.О. Лойок С.О.	
36	Вирішення питання щодо оренди приміщення для проведення Міжнародної конференції	До 20.07.2013	Борис О.П. Шойко В.А. Овсянніков А.В. Лойок С.О.	

№ з/п	Найменування заходів і робіт	Терміни виконання	Виконавці	Прим.
1	2	3	4	5
37	Вирішення питання щодо оренди стендів для розміщення стендових доповідей	До 20.07.2013	Борис О.П. Шойко В.А. Овсянніков А.В. Лойок С.О.	
38	Вирішення питання щодо забезпечення перекладу під час пленарного та секційних засідань	До 01.08.2013	Євдін О.М. Глющенко В.В. Перепелятнікова Л.В. Мукшинова Т.О. Лойок С.О.	
39	Організація транспортного обслуговування учасників Міжнародної конференції	До 01.10.2013 та під час Конференції	Шойко В.А. Овсянніков А.В. Бутримович М.К. Лойок С.О.	
40	Організація та проведення практичних заходів на пожежно-випробувальному полігоні: підготовка експонатів (техніки, обладнання, зразків матеріалів тощо) для практичних заходів; забезпечення проведення практичних заходів.	Серпень-вересень, 18.10.2013	Шойко В.А. Борис О.П. Коваленко В.В. Огурцов С.Ю. Добростан О.В. Нікулін О.Ф. Мусієнко В.П. Лойок С.О.	

№ з/п	Найменування заходів і робіт	Терміни виконання	Виконавці	Прим.
1	2	3	4	5
41	Організація кава-брейків та роботи буфету під час проведення Міжнародної конференції	10-18.10.2013	Шойко В.А. Овсянніков А.В. Лойок С.О.	
42	Організація обіду (за кошти учасників) під час першого та другого дня роботи Міжнародної конференції	10-18.10.2013	Шойко В.А. Овсянніков А.В.	
43	Зустріч та відправлення іноземних учасників Міжнародної конференції	14-16.10.2013	Євдін О.М. Ілющенко В.В. Бутримович М.К. Овсянніков А.В.	
44	Організація та проведення прийому учасників Міжнародної конференції від імені ДСНС України	17.10.2013	Шойко В.А. Борис О.П. Ілющенко В.В. Бутримович М.К. Овсянніков А.В.	
45	Організація і робота прес-служби на Міжнародній конференції	01-18.10.2013	Іванинчук Н.В. Мукшинова Т.О. Дехтярук В.В.	

Начальник Українського науково-дослідного
інституту цивільного захисту
полковник служби цивільного захисту

В.С. Кропивницький